

## 質 問 回 答 書 ④

令和6年8月28日

1. 入札締切日      令和6年9月2日
2. 工事番号      道改・栃 第2号
3. 工事名      旧橋撤去 工事
4. 工事場所      長岡市 西野俣 地内
5. 質問事項 (具体的に記入すること)

質問No.	図面No.	質 疑 事 項	回 答
1		床版及び主桁撤去、下部工撤去時のクレーンの設置位置では、新設道路と既設道路の標高差が0.5m程度ありクレーンが設置できないので既設道路側へのステージング等が必要と思われませんが変更対応は可能でしょうか。	受注後、監督員と協議願います。
2		左岸側橋台仮設工について、計画の土留め位置では橋台背面及び橋台上流側の重機掘削が困難かと思われませんが、土留め位置の変更等は可能でしょうか。	受注後、監督員と協議願います。
3		橋台仮設工及び護岸工仮設の際に、大型土のうを設置するために河川内にバックホウが進入しますが、その際の仮設道路盛土等の変更対応は可能でしょうか。	受注後、監督員と協議願います。
4		橋台仮設工の大型土のうを設置する際に、新設の橋りょう下の大型土のう設置は困難かと思われませんが、仮設方法の変更対応は可能でしょうか。	受注後、監督員と協議願います。
5		護岸工仮設図の河川締切位置ですとバックホウの履帯の下がブロック積の基礎位置になっており、施工できません、締切位置の変更対応は可能でしょうか。	受注後、監督員と協議願います。
6		作業ヤードが狭くクレーンの分解組立スペースの確保ができません。近隣で組み立てるには借地等が必要ですが地元協議は行っておりますか。また、借地する場合施工ヤードの借地に対しての費用の計上は変更可能でしょうか。	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 地権者と協議済みです。</li> <li>・ 借地費用については、受注後、監督員と協議願います。</li> </ul>

7	ダウンザホールの施工位置が隣接住宅に近いので家屋調査が必要と思われますが調査済でしょうか、未実施の場合実施しますか。	調査済みです。
8	クレーン設置時はアウトリガーが新設道路に設置なので通行止めになりますが、地元調整は行っておりますか。	通行止めの時期や期間等により調整する必要があるため、受注後、監督員と協議願います。
9	クレーン設置にあたり、ステーキングした場合に近隣住宅の玄関先に盛土等を設置しますが協議は住んでおりますか。	設置時期や期間等により協議する必要があるため、受注後、監督員と協議願います。
10	工期が令和7年3月31日までとなっておりますが、条件護岸等考慮すると出水期前までの完了で良いでしょうか。	受注後、監督員と協議願います。

(工事担当課 栃尾支所農林・建設課)