
質 問 回 答 書③ 

 

令和 7年 11月 11日 

1. 入札締切日   令和  7 年  11 月  13 日  

2. 工 事 番 号  簡建浄第 2 号  

3. 工 事 名  中山浄水場ろ過設備更新   工事  

4. 工 事 場 所  長岡市  川口中山  地内  

 

5. 質 問 事 項（具体的に記入してください） 

質問№ 図面№ 質 疑 事 項 回    答 

１ 入札公告 

特記事項に各年度の支払割合の記

載があり、令和 7年度は 39％となっ

ております。 

機器の設計・製作に約 8ヶ月かかる

見込みのため、令和 7年度の出来高

は次年度に繰越可能でしょうか。 

受注後協議により出来高の設計変更を

します。 

２ 入札公告 

工期が令和 10年 3月 31日となって

おります。上記の機器製作期間と冬

季期間現場作業が出来ないため、工

期内完成が難しいと考えます。工期

延長のご協議は可能でしょうか。 

受注後協議により必要な場合は工期変

更します。 

３ 特記仕様書 

5P 第 3章工事概要の 3.（6）5）に

「隣接用地を確保し」とあります。 

新設時は隣の敷地及び撤去時は既

設ろ過機裏手にある水田と考えて

宜しいでしょうか。 

またその際は無償で貸与頂けると

捉えて宜しいでしょうか。 

新設時の施工ヤードについては図面

No.35を予定しています。 

撤去時は施工方法によることから受注

後に協議とします。 

敷地の貸与については仮設計画後に協

議とします。 

４  特記仕様書 

質問 No.3 において、隣接敷地から

の重機による吊搬時の安全に関す

る仮設計画（迂回路および交通誘導

員配置等）の記載がありません。別

途協議と捉えて宜しいでしょうか。 

受注後協議により必要な場合は設計変

更の対象とします。 

（工事担当課：浄水課） 


