

質 問 回 答 書

令和4年6月22日

1. 入札締切日 令和4年6月29日
2. 工事番号 簡建浄 第4号
3. 工事名 まんさく浄水所計装設備更新工事
4. 工事場所 長岡市 西野俣 地内

5. 質 問 事 項 (具体的に記入してください)

| 質問No. | 図面No. | 質 疑 事 項 | 回 答 |
|-------|-------|--|---|
| 1 | — | 現状の機器納期が約10ヵ月となり、工事期間内の施工が厳しい状況でございます。工事期間の延長は可能でしょうか？ | 設定工期内に施工が完了するよう工程を組んでください。 ただし、受注後、受注者の責めによらず工期内に完了できなくなった場合は協議により決定します。 |

(工事担当課：水道局浄水課)