
質 問 回 答 書 

 

令和７年１２月１６日 

 

 

1. 入札締切日   令和７年１２月１９日  

2. 工 事 番 号  観事工第１号  

3. 工 事 名    おぐに森林公園養楽館入浴施設改修工事  

4. 工 事 場 所  長岡市小国町小国沢  地内  

 

5. 質 問 事 項（具体的に記入してください） 

質問№ 図面№ 質 疑 事 項 回    答 

１ － 

８月８日付９月１２日付の同工事の公告

では入札参加者がいなく取止めとなって

おり、本公告では、８月８日公告から約４

ヶ月遅くなった公告となっています。開札

日が１２月２２日のため、工事期間令和８

年３月３１日までは実質 3 ヶ月程度の工

事期間となります。3ヶ月程度の工事期間

では工事完成が困難と想定されますが、本

工事は令和８年度へ繰越を想定しており

ますでしょうか。 

工事期間については、契約締結後、協議

とさせていただきます。 

（工事担当課：都市施設整備課） 

 


